

### 3.5. Kalender im Schuljahresverlauf des Projekt "S-Team: Setz dech an!"

MONAT	AKTIVITÄTEN	VERANTWORTLICHE/R
September	Zusammenstellung des Teams der begleitenden Erwachsenen für das Projekt	Direktion/Leitung
	Planung der Rekrutierung und Ausbildung von Kindern/Jugendlichen	Begleitpersonen
	"Werbung für das Projekt (Sensibilisierung) Werbung für die Mitarbeit im Projekt (Rekrutierung)"	Begleitpersonen/ Projekt-gruppe des Vorjahres
Oktober	Organisation der Informations-, Sensibilisierungs- und Rekrutierungsveranstaltungen. Erläutern des Projekts und des Anmeldeverfahrens	Begleitpersonen/ Projekt-gruppe des Vorjahres
	Organisieren einer Informations- und Sensibilisierungsveranstaltung für die Mitarbeiter*innen der Einrichtung/Schule	Begleitpersonen/ Direktion/Leitung
	Rekrutierung der Kinder/Jugendlichen- Auswahl der Kinder/Jugendlichen	Begleitpersonen
	Start der Projektgruppe - Klärung der Ziele und gemeinsame Festlegung der Arbeitsweise	Begleitpersonen
	Organisation und Beginn der Ausbildung von Kindern/Jugendlichen	Begleitpersonen
	Eltern über das Projekt informieren	Begleitpersonen/ Direktion/Leitung
	Planung einer externen Aktivität (z.B. SNJ- Jugendzentrum)	Projektgruppe

<b>November</b>	Ausbildung der Kinder/Jugendlichen (Fortsetzung)	Begleitpersonen
	Kinder/Jugendliche anregen, die Situationen von Gewalt/Belästigung in der Einrichtung zu beobachten	Projektgruppe
	Analyse der Beobachtungen und Planung der für das Jahr anvisierten Aktivitäten	Projektgruppe
	Information des Personals der Einrichtung über geplante Aktivitäten	Projektgruppe
	Zusammenarbeit, Information und Koordination mit anderen Akteuren innerhalb der Einrichtung (z.B. Kinderausschuss, Schülerausschuss, Elternausschuss, anderen Projekten usw.)	Projektgruppe
<b>Dezember</b>	Fortsetzung der Organisation von Aktivitäten	Projektgruppe
	Abschluss der Ausbildung der Kinder/Jugendlichen	Begleitpersonen
	Bei Umsetzung von Peer-Mediation: Identifizierung der Kinder/Jugendlichen, die interessiert sind, die Ausbildung als "Peer-Mediator*in" zu machen	Begleitpersonen
<b>Januar</b>	Fortsetzung der Organisation von Aktivitäten	Projektgruppe
<b>Februar</b>	Fortsetzung der Organisation von Aktivitäten	Projektgruppe
	Evaluation und Anerkennung bereits durchgeführter Aktivitäten	Begleitpersonen
	Ermutigung der Projektgruppe zur Teilnahme am nationalen Jugendaustauschtag zum Projekt	Begleitpersonen
<b>März</b>	Fortsetzung der Organisation von Aktivitäten	Projektgruppe
	Information des Personals der Einrichtung über bereits durchgeführte oder geplante Aktivitäten	Projektgruppe
	Planung einer externen Aktivität (z.B. SNJ-Jugendzentrum)	Projektgruppe

<b>April</b>	Fortsetzung der Organisation von Aktivitäten	Projektgruppe
	Teilnahme an den Austauschtreffen der Begleitpersonen	Begleitpersonen
	Organisation Infoabend für Eltern (+ Kinder/Jugendliche) zum Thema "Prävention von Gewalt"	Projektgruppe
<b>Mai</b>	Aktivitäten zum Internationalen Tag des Zusammenlebens (16. Mai) und Feedback dazu an den SNJ	Projektgruppe
	Zwischenbilanz zu den Aktivitäten und Ermutigung der Kinder/Jugendlichen	Begleitpersonen
<b>Juni</b>	Evaluation der zu Jahresbeginn definierten Ziele und Aktivitäten (individuell, in der Projektgruppe, mit anderen Akteuren der Einrichtung)	Begleitpersonen/ Projekt-gruppe
	Anpassung des Projekts für das folgende Jahr, nach der Auswertung	Begleitpersonen/ Projekt-gruppe
	Anerkennung und Würdigung der von der Projektgruppe geleisteten Arbeit	Begleitpersonen/ Direktion/Leitung
	Identifizierung der potenziellen Mitglieder für die Projektgruppe ab September	Begleitpersonen
<b>Juli</b>	Erledigung der noch nicht erledigten (oben genannten) Punkte	Begleitpersonen/ Projekt-gruppe
	Dokumentation der erbrachten Arbeit	Begleitpersonen/ Projekt-gruppe
	Schöner Abschluß mit den Kindern/Jugendlichen, z.B. Grillen	Begleitpersonen/ Projekt-gruppe
	evt. einrichtungsinterne Anerkennung durch Direktion/Leitung, z.B. internes Zertifikat	Begleitpersonen/ Direktion/Leitung